

Директор:



УТВЕРЖДАЮ

З. Ю. Дондуков

Приказ № 31 от 04.04.2022г.

**Медиаплан по информационному сопровождению  
создания и функционирования центра образования  
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Презентация проекта и концепция Центра для обучающихся родителей, педагогов	Сетевые СМИ и интернет-ресурсы, социальные сети	Апрель - сентябрь, 2022г	Подготовленные материалы	Новости, презентация
2	Запуск раздела «Точка роста» на сайте школы	Сайт школы	Август, 2022г	Подготовленные материалы	Новости
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов	Интернет-ресурсы, социальные сети	Апрель – август, 2022г	Информация об участии педагогов в образовательной сессии	Новости, публикации
4	Старт набора детей (запуск рекламной компании)	Интернет-ресурсы, социальные сети	Сентябрь – октябрь, 2022г	Онлайн реклама на порталах, печать плакатов	Новости
5	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр,	Интернет-ресурсы, социальные сети	Сентябрь, 2022г		Новости, фото
6	Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с фирменным	Интернет-ресурсы, социальные сети	Май – сентябрь, 2022г	Обзорный репортаж по итогам ремонта	Новости, фоторепортаж

	стилем «Точка роста»				
7	Торжественное открытие Центра	Интернет-ресурсы, социальные сети	Сентябрь, 2022г	Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Новости, фоторепортаж
8	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Интернет-ресурсы, социальные сети	Октябрь – декабрь, 2022г	Отзывы родителей, педагогов, публикация статистики, возможное проведение мастер-классов	Новости, фоторепортаж, интервью, статьи